


PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS CNII 2018 PLAN DE TRABAJO POR FASES

Actividades	Producto	Responsable	2018		2019											
			Dic	Enero	Febrero				Marzo							
			Sem: 01-04	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Fase 0. Organización interna institucional																
0.1 Conformación del equipo de Rendición de Cuentas- RC	Acta de conformación aprobada por el ST	Dir. Planificación														
0.2 Diseño de proceso de la propuesta del proceso de RC	Plan de trabajo aprobado por el equipo de RC	Equipo de RC														
Fase 1. Elaboración del informe preliminar de Rendición de Cuentas																
1.1 Evaluación de la gestión institucional	Informe de gestión 2018 aprobado por el ST	Unidades del CNII Dir. Planificación Secretario Técnico														
Herramientas para recopilación de información y consolidación de información de resultados 2018																
Elaboración del informe de gestión 2018																
Revisión y validación de los resultados de la gestión anual																
Aprobación del informe de gestión del CNII																
1.2 Redacción del informe de RC - versión reducida	Informe de RC versión ciudadana	Equipo de RC														
Elaboración de informe de RC versión ciudadana																
Diseño y diagramación del Informe de RC versión ciudadana																
1.3 Socialización Interna del informe de RC	Aportes y observaciones del Comité de Gestión del CNII	Equipo de RC														
1.4 Aprobación del informe de RC	Informe de RC aprobado por el ST	Secretario Técnico														
1.5 Llenar el formulario del Informe de RC establecido por el CPCCS por las unidades	Matriz con información y anexos	Dir. Planificación														

Actividades	Producto	Responsable	2018												2019												
			Dic				Enero				Febrero				Marzo				Abril				Mayo				
			Sem: 01-04	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Fase 2. Presentación a la ciudadanía del informe de RC																											
2.1 Difusión del informe de RC a través de distintos medios a los usuarios/as de los servicios y a la ciudadanía		Dir. Comunicación S. Equipo de participación DT																									
Difusión del informe de RC a través de la página web, redes sociales																											
Recolección de aportes y observaciones de usuarios y ciudadanía con respecto a la gestión institucional	Aportes y observaciones de usuarios y ciudadanía con respecto a la gestión institucional																										
2.2 Planificación de la deliberación pública		Equipo de RC Dir. Comunicación S.																									
Convocatoria a la deliberación pública	Convocatoria difundida																										
Coordinación logística para la ejecución de la deliberación pública: local de fácil acceso para la ciudadanía con ventilación e iluminación, equipos suficientes como proyectores, pizarras, etc; mobiliario para el evento masivo y para las mesas temáticas, equipos y materiales para la deliberación.	Local y equipos disponibles																										
Designación de facilitadores/as de mesas temáticas	Facilitadores designados y preparados																										
Preparación de agenda: presentación, mesas de trabajo, acuerdos y compromisos	Agenda del evento																										
2.3 Realización de la deliberación pública	Acuerdos y Compromisos ciudadanos Informe del evento público de RC	Equipo de RC Secretario Técnico																									
Presentación del informe de RC																											
Mesas temáticas de análisis: observaciones y definición de aportes ciudadanos																											

Actividades	Producto	Responsable	2018	2019												
			Dic	Enero			Febrero			Marzo						
			Sem: 01-04	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Establecimiento de acuerdos y compromisos con la ciudadanía																
2.4 Incorporación de aportes ciudadanos al informe de RC	Acuerdos y Compromisos ciudadanos Informe del evento público de RC	Dir. Planificación														
Fase 3. Entrega del informe de RC al CPCCS																
3.1 Ingresar la información en el Formulario de RC del sistema del CPCCS creado para el efecto		Dir. Planificación														

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
Nora Aráuz S	Isabel Chantaxi	Nicolas Reyes
Dirección de Planificación y Gestión Estratégica	Directora de Planificación y Gestión Estratégica	Secretario Técnico Nacional